Reunión del 25 de octubre

Qué tenemos que hablar hoy y qué tiene que quedar decidido antes de colgar. Duración sugerida: 50 minutos.

Fecha	Faltan	Asisten	Plan completo
Domingo 25 de octubre de 2026	20 días para el evento	Jose Antonio, Juan Diego, Angeli, Nesly, Britzie	`Plan_para_terminar_Iriria_Sisu.pdf`

Orden del día

MIN	TEMA	LLEVA
0–5	Dónde estamos: app completa, datos NASA desde 2021, 25 pruebas, ingreso en colones, backtest 2026	Juan Diego
5–15	El reto es teórico: qué sale del proyecto y qué cambia (punto 1)	Jose Antonio
15–30	Decisiones que hay que cerrar hoy (punto 2)	Todos
30–40	Las 48 horas con los datos que da la NASA (punto 3)	Jose Antonio + Juan Diego
40–48	Cada persona confirma sus tareas y fechas (punto 4)	Cada uno
48–50	Próxima reunión	Angeli

1. El reto es teórico (decisión D23)

No hacemos pruebas físicas de ningún tipo. Confirmar entre todos que:

☐ No hay muestras de suelo, ni pruebas de la cinta con tierra real, ni laboratorio.
☐ El sensor ESP32 sale del proyecto (solo se menciona como idea para después).
☐ No hay visitas a fincas ni revisión del MAG/INTA antes del evento.
☐ Validamos solo con datos: pruebas automáticas, backtests 2026 y 2023, sensibilidad ±20 %, POWER vs IMN.
☐ Britzie cambia de rol a **validación, usabilidad y recursos NASA**. ¿Está de acuerdo con sus nuevas tareas?

2. Decisiones que hay que cerrar hoy

#	PREGUNTA	PROPUESTA PARA DISCUTIR
A	¿Cómo presentamos Nandayure? El backtest 2026 no marca el arroz como riesgoso ahí, pero la noticia dice que no sembraron.	Mostrarlo tal cual como limitación de la escala de POWER, y decidir después del 1 nov con la comparación del IMN.
B	Con precios publicados, arroz y frijol pierden plata, así que el motor casi nunca los propone. ¿Es el mensaje que queremos?	Sí, pero explicarlo: es una señal de precio, no solo de agua. Angeli escribe las 2 frases.

C	¿Cuándo activamos GitHub Pages? Necesita la cuenta de Jose Antonio.	Juan Diego y Jose Antonio, juntos, antes del 27 oct. Fijar hora hoy.
D	¿Quién narra el video en inglés?	Elegir hoy. Nesly hace el storyboard para el 13 nov.
E	¿Todos tienen cuenta Earthdata?	Cada uno la crea y la prueba antes del 8 nov: varias herramientas del evento la piden.
F	Logística del evento: ¿presencial o remoto? ¿Dónde? ¿Turnos para dormir?	Definir quién está despierto en las horas 30–40 (video) y 46–48 (entrega).
G	¿Cada cuánto nos reunimos hasta el evento?	Una reunión corta por semana (domingo) + avisos en el chat.

3. Las 48 horas con los datos de la NASA (D24)

La NASA nos va a dar datos reales y herramientas en tiempo real. Llegamos con la app lista; lo que hay que acordar es cómo los metemos sin romper nada:

- **Horas 0–3:** Britzie y Jose Antonio comparan lo que dan con el inventario (`docs/event-nasa-resources.md`) y marcan *usar / solo comparar / dejar*.
- **Horas 3–20:** Juan Diego lo mete (script → JSON → filtro → prueba). Jose Antonio revisa que los números tengan sentido.
- **Hora 20:** último llamado. Lo que no funcione pasa a "trabajo futuro" y se quedan los datos de POWER.
- **Hora 30:** congelamiento, solo arreglos. Luego video y formulario.

4. Cada persona confirma sus tareas

PERSONA	LO MÁS URGENTE	FECHA
Juan Diego	Corrida de datos del lunes · GitHub Pages + proteger `main` · script de sensibilidad · backtest 2023	`26 oct → 8 nov`
Jose Antonio	POWER vs IMN · catálogo verificado · interpretar sensibilidad y backtest 2023 · respaldo del repo	`1 nov → 8 nov`
Angeli	Registro de 5 en Space Apps · precios "estimate" · prueba de uso · borrador del formulario	`27 oct → 13 nov`
Nesly	Logo y paleta · revisión en 3 celulares · textos · storyboard y subtítulos	`1 nov → 13 nov`
Britzie	Tabla POWER vs IMN con Jose Antonio · inventario de recursos NASA · prueba de uso · ensayo general	`1 nov → 12 nov`

Acuerdos de hoy

TEMA	QUÉ SE DECIDIÓ	RESPONSABLE
Alcance teórico		
A · Nandayure		
B · Arroz y frijol		
C · GitHub Pages		
D · Narración		
E · Earthdata		
F · Logística		
G · Próxima reunión		

Otras notas

Lo que se decida aquí se agrega a `docs/decisions.md` (sin borrar lo anterior).