# Guía del repositorio

Cómo está organizado el GitHub, qué tiene que leer cada quien sí o sí y qué hay que revisar antes del evento.

| Repositorio | Fecha | Evento |
|---|---|---|
| github.com/joseantoniochavezurena2610-stack/Iriria_Sisu | 25 de octubre de 2026 (actualizada; reemplaza la del 18 oct) | 14–15 de noviembre de 2026 |

## 1. Lo que decidimos (en un minuto)

| DECISIÓN | QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES |
|---|---|
| **Región piloto: Guanacaste** | Los 11 cantones. Cultivos, datos y ejemplos son de Guanacaste. |
| **App 100 % web** | Una página web (HTML + JavaScript) que se abre en cualquier celular con un enlace. El motor corre en el navegador; no hay servidor. |
| **Solo 2 entregables** | **Video** de máximo 30 s, narrado en inglés + **prototipo web** público. No hay pitch en vivo. |
| **Datos: 2021 → hoy** | Todo lo que entra al modelo cubre como mínimo los últimos 5 años. El Niño 2015 solo es contexto histórico. |
| **Sin depender de sensores** | El agricultor llena un formulario (cantón, cultivo, riego, textura, pH si lo sabe, pendiente, prioridades). El sensor ESP32 es opcional. |
| **Todo en inglés, sin opción bilingüe** | El repositorio, el código, la documentación y la app están solo en inglés (confirmado con los organizadores, D12). Solo estas guías y el glosario `glossary.es.md` están en español. |
| **Somos 5** | José Pablo ya no está en el equipo (D17). Su trabajo (datos y motor) sigue funcionando y sus tareas se repartieron. |
| **Sin dominio propio** | La app se publica gratis en `joseantoniochavezurena2610-stack.github.io/Iriria_Sisu` (D18). No hay nada que comprar. |
| **Todo va a GitHub** | Investigación, cambios y datos se suben al repo con ramas y Pull Requests. |

**Estado actual: el prototipo funciona.** Compara 3 planes de rotación a 3 años + "If you keep planting what you plant today", con puntajes de suelo, agua, seguridad e ingreso, en año normal y año El Niño. Los datos de NASA POWER (11 cantones, desde enero 2021), el índice El Niño de NOAA y SoilGrids se actualizan solos cada lunes. Funciona sin señal después de la primera visita y se puede enviar por WhatsApp.

**Backtest 2026 (hecho):** con la lluvia que registró POWER, al arroz de secano le falta agua en la Primera 2026 en 4 cantones (La Cruz, Liberia, Carrillo, Santa Cruz), y los planes hechos con datos hasta abril no lo proponían ahí. En Nandayure no coincide con la noticia de que no se sembró: POWER registró 939 mm. Hay que revisarlo con estaciones del IMN.

---

## 2. Cómo está organizado el repositorio

```
Iriria_Sisu/
├── README.md              ← portada: problema, solución, validación, equipo, cómo correrlo
├── CONTRIBUTING.md        ← cómo trabajar con git (ramas, PR, commits)
├── web/                   ← LA APP (lo que se publica en GitHub Pages)
│   ├── index.html         página principal
│   ├── sw.js              guarda la app en el celular para usarla sin señal
│   ├── css/styles.css     diseño
│   ├── js/app.js          interfaz: formulario, gráfico, tarjetas de planes
│   ├── js/strings.js      TODOS los textos de la app (para revisar la redacción)
│   ├── js/climate.js      escenarios de clima (normal, El Niño, peor año)
│   ├── js/engine.js       motor de rotación (reglas y puntajes)
│   └── data/              datos que lee la app (los genera GitHub, no se editan a mano)
├── data/catalog/
│   └── crops_guanacaste.csv  ← CATÁLOGO DE CULTIVOS (lo llena el equipo en Excel)
├── docs/                  ← documentación (en inglés)
│   ├── team-guides-es/    estas guías en PDF (en español)
│   ├── glossary.es.md / glossary.md   glosario en los dos idiomas
│   ├── decisions.md       qué decidimos y por qué (D1–D19)
│   ├── plan.md            plan semana a semana, reparto de tareas y las 48 horas
│   ├── architecture.md    cómo funciona la web y cómo publicarla
│   ├── engine-rules.md    fórmulas del motor
│   ├── video-script.md    guion del video de 30 s
│   ├── data-sources.md · confirmed-data.md · solution.md
│   ├── research/          El Niño 2021-2026, verificación y backtest-2026.md
│   └── roles/             plan de cada persona
├── scripts/               bajan los datos de NASA, NOAA y SoilGrids; backtest_2026.mjs
├── tests/                 pruebas automáticas del motor (17)
├── .github/workflows/     automatizaciones: data (lunes), tests, publish
└── archive/               prototipo anterior (solo referencia)
```

| SE EDITAN A MANO | NO TOCAR A MANO |
|---|---|
| `docs/` — documentos (en inglés)<br>`data/catalog/crops_guanacaste.csv`<br>`web/` — solo quien trabaje la app<br>`web/js/strings.js` — textos de la app | `web/data/guanacaste/*.json` y `web/data/enso.json`: los genera el workflow data<br>`web/data/crops.json`: sale del CSV con un script<br>`archive/`: histórico |

## 3. Lectura obligatoria para todos

En este orden, aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Si una palabra técnica no se entiende, búsquenla en `glossary.es.md`.

| # | DOCUMENTO | PARA QUÉ | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | `Plan_equipo_sin_Jose_Pablo.pdf` | Quién hace qué ahora que somos 5, y el plan B. | 5 min |
| 2 | `README.md` | Visión general, estado de la validación y equipo. | 5 min |
| 3 | `docs/decisions.md` | Las decisiones D1–D19. Todo lo demás parte de aquí. | 10 min |
| 4 | `docs/glossary.es.md` | ~150 términos en español con su nombre en inglés tal como aparece en el repo y la app. | 25 min |
| 5 | `docs/plan.md` | Qué se hace cada semana hasta el 13 nov y quién lo hace. | 5 min |
| 6 | `docs/solution.md` | Cómo funciona la herramienta y qué NO prometemos. | 10 min |
| 7 | `docs/roles/<tu-rol>.md` | Tus tareas, entregables y fechas. | 5 min |
| 8 | `docs/video-script.md` | El video es uno de los dos entregables. | 5 min |
| 9 | La app (guía "Cómo correr la app") | Usarla como un agricultor de Guanacaste y anotar lo que no se entienda. | 15 min |

## 4. Lectura y revisión según el rol

| PERSONA · ROL | LEER ADEMÁS | REVISAR / HACER PRIMERO |
|---|---|---|
| **Jose Antonio** Líder científico · dueño del repo | `engine-rules.md`, `data-sources.md`, `confirmed-data.md`, `research/` | Lluvia NASA vs IMN en Liberia, Nicoya y Nandayure (1 nov). Verificar el catálogo. Activar Pages con su cuenta junto a Juan Diego. Respaldo de Juan Diego: correr `npm test` y el workflow data una vez. |
| **Juan Diego** Integración, seguridad, datos y motor | `architecture.md`, `CONTRIBUTING.md`, `engine-rules.md`, `.github/workflows/` | Activar GitHub Pages y proteger `main` (27 oct). Script de sensibilidad (5 nov). Ingreso en colones en el motor (8 nov). Revisar las corridas del workflow data. |
| **Angeli** Economía y operaciones | `solution.md`, `engine-rules.md` (eje Ingreso) | Actualizar el equipo en el sitio de Space Apps. Precios, costos y rendimientos en el CSV (1 nov). Preguntar por el código previo. Contactos MAG/INTA. |
| **Nesly** Diseño, UX y video | `video-script.md`, `roles/design-video.md`, `web/js/strings.js` | Probar la app en celular. Logo (sin marca NASA). Storyboard y subtítulos en inglés. |
| **Britzie** Campo y validación | `roles/field-and-sensors.md`, glosario sección Suelo | Prueba de la cinta con suelos reales. Guía de análisis de suelo. Sesión con extensionista (con Angeli). Ensayo general en la semana 4. |

## 5. Cosas importantes que hay que saber

**Sobre los datos.** NASA POWER es regional: los 11 cantones caen en solo 5 celdas con datos idénticos (Liberia = Carrillo = Santa Cruz · Bagaces = Tilarán = Cañas = Abangares · Nicoya = Hojancha · La Cruz · Nandayure). Por eso lo que el agricultor ingresa (pH, textura, riego) es lo que ajusta el resultado a su finca. El riesgo se muestra en conteos ("2 de 6 años"), no en porcentajes, porque hay pocos años.

**Reglas de Space Apps para la entrega.** Video de máximo 30 s, en inglés, en YouTube o Drive con enlace público. Enlace del proyecto público, sin contraseña ni registro: `joseantoniochavezurena2610-stack.github.io/Iriria_Sisu`. El formulario va en inglés y pide declarar el uso de IA. No se puede usar ni modificar la marca de la NASA.

### Reglas de oro del equipo

- Ningún número en la app o en el video sin fuente en `confirmed-data.md` o `data-sources.md`.
- Palabra técnica nueva → al glosario en las dos versiones.
- Decisión nueva → a `decisions.md` (no se borra la anterior).
- Todo lo que se sube al repo y todo lo que muestra la app va en inglés.
- Nunca subir contraseñas ni llaves (Earthdata, si se usa, va en Secrets de GitHub).
- Freeze del catálogo y de las fórmulas: 13 de noviembre.

---

## 6. Cómo trabajar con el repositorio

### Ver la app

Lo más fácil: abrir el enlace público (cuando Pages esté activado). Para probar cambios en la compu, ver la guía "Cómo correr la app".

### Hacer un cambio (resumen de CONTRIBUTING.md)

```
git checkout main && git pull            # traer lo último
git checkout -b docs/mi-cambio            # rama propia, nunca trabajar en main
# ...editar...
git add . && git commit -m "docs: verify bean pH range"
git push origin docs/mi-cambio            # luego abrir el Pull Request en GitHub
```

- Mensajes de commit en inglés. Prefijos: `feat:` · `fix:` · `data:` · `docs:` · `chore:`.
- Si editan el catálogo CSV, corran `python3 scripts/catalog_to_json.py` y suban también `web/data/crops.json`.
- Si tocan el motor o los textos, corran `npm test` (deben pasar todas).
- ¿No usan git? Editen documentos en la web de GitHub (ícono de lápiz → Propose changes).

## 7. Checklist personal antes del 1 de noviembre

- [ ] Leí el plan del equipo de 5 y los puntos de la lectura obligatoria.
- [ ] Abrí la app con al menos 2 cantones y los 4 escenarios de clima.
- [ ] Sé mis 3 tareas más urgentes y sus fechas.
- [ ] Tengo cuenta de GitHub con acceso al repo y sé abrir un Pull Request.
- [ ] Anoté en el grupo las dudas o palabras que no entendí.

### Fechas clave

| FECHA | HITO |
|---|---|
| **27 oct** | GitHub Pages activado · `main` protegida · equipo actualizado en Space Apps |
| **1 nov** | Precios y costos en el catálogo · lluvia NASA vs IMN revisada |
| **5 nov** | Análisis de sensibilidad |
| **8 nov** | Catálogo verificado · ingreso en colones · sesión con extensionista o productor |
| **13 nov** | Freeze de catálogo y fórmulas · storyboard aprobado · ensayo general |
| **14–15 nov** | Hackatón: pulido, video, formulario en inglés y envío |

Generado a partir del repositorio al 25 oct 2026. Si algo de aquí no coincide con el repo, manda el repo.